شرح			بانک توسعه ای	وزارت نیرو	سازمان مدیریت	سازمان سرمایه گذاری	دستگاه اجرایی	عامل چهارم	مشاور	پیمانکار
۱.اقدامات مورد نیاز قبل از موثر شدن تسهیلات	۱.۱.اقدامات مورد نیاز برای آماده-سازی پروژه در داخل کشور	۱.۱.۱.معرفی و انتخاب پروژه در داخل کشور	–	✓	–	✓	✓	–	–	–
		۲.۱.۱.تنظیم سند همکاری	–	✓	✓	✓	–	–	–	–
		۳.۱.۱.افتتاح ردیف پروژه (اخذ مصوبه ماده ۲۱۵)	–	✓	✓	–	✓	–	–	–
		۴.۱.۱.صدور مجوز شورای اقتصاد	–	–	✓	–	–	–	–	–
		۵.۱.۱.ایجاد ردیف وامی در لایحه بودجه سالانه	–	✓	✓	–	–	–	–	–
		۶.۱.۱.اخذ گواهی مسدودی ارزی	–	–	✓	–	–	–	–	–
		۷.۱.۱.اخذ مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی	–	✓	✓					
		۸.۱.۱ اخذ مجوز زیست‌محیطی پروژه		✓			✓			

	شرح		بانک توسعه ای	وزارت نیرو	سازمان مدیریت	سازمان سرمایه گذاری	دستگاه اجرایی	عامل چهارم	مشاور	پیمانکار
۱.اقدامات مورد نیاز قبل از موثر شدن تسهیلات	۲.۱.اقدامات مورد نیاز برای آماده-سازی پروژه در ارتباط با موسسه اعطا-کننده تسهیلات	۱.۲.۱.معرفی پروژه به بانک اعطاکننده تسهیلات	–	✓	–	✓	–	–	–	–
		۲.۲.۱.گزارش امکان‌سنجی پروژه	–	✓	–	–	✓	–	–	–
		۳.۲.۱.گزارش زیست‌محیطی		✓	–	–	✓	–	–	–
		۴.۲.۱.گزارش بانک‌پذیری (Bankable)		✓	–	–	✓	–	–	–
		۵.۲.۱.گزارش PCD بانک توسعه اسلامی		✓	–	–	✓	–	–	–
		۶.۲.۱.سفرهای هیات های اعزامی بانک	✓		–	–		–	–	–
		۷.۲.۱.تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه اولیه تسهیلات	✓	✓	–	✓	–	–	–	–
		۸.۲.۱.مبادله قرارداد اعطای تسهیلات	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

شرح			بانک توسعه ای	وزارت نیرو	سازمان مدیریت	سازمان سرمایه گذاری	دستگاه اجرایی	عامل چهارم	مشاور	پیمانکار
۲. اقدامات مورد نیاز جهت هزینه-کرد موثر، نظارت و گزارش دهی پروژه	۱.۲. اقدامات مورد نیاز جهت انتخاب عوامل اجرایی پروژه	۱.۱.۲درج آگهی فراخوان جذب مشاور	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۲.۱.۲.تهیه لیست کوتاه و بلند مشاورین	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۳.۱.۲.تهیه شرح خدمات مشاوره	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۴.۱.۲.برگزاری مناقصه انتخاب مشاور	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۵.۱.۲.تهیه گزارش ارزیابی کیفی	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۶.۱.۲.تهیه گزارش ترکیبی کیفی و ریالی	✓	✓	–	–	✓	✓	–	–
		۷.۱.۲.عقد قرارداد با مشاور	✓	✓	–	–	–	–	–	–
		۸.۱.۲درج آگهی فراخوان جذب پیمانکار	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
		۹.۱.۲.اعلام آمادگی	–	–	–	–	–	–	–	✓
		۱۰.۱.۲.تهیه اسناد مناقصه	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
		۱۱.۱.۲.پیش-ارزیابی کیفی مناقصه‌گران	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
		۱۲.۱.۲.برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–
		۱۳.۱.۲.عقد قرارداد با پیمانکار	✓	✓	–	–	–	–	–	–

	شرح		بانک توسعه ای	وزارت نیرو	سازمان مدیریت	سازمان سرمایه گذاری	دستگاه اجرایی	عامل چهارم	مشاور	پیمانکار
۲. اقدامات مورد نیاز جهت هزینه-کرد موثر، نظارت و گزارش دهی پروژه	۲.۲.اقدامات مورد نیاز جهت هزینه-کرد موثر، نظارت و گزارش دهی پروژه	۱.۲.۲.تهیه گزارشات دوره ای مورد نظر بانک	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
		۲.۲.۲. تهیه صورت وضعیت مالی	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
		۳.۲.۲. تایید صورت وضعیت مالی	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
		۴.۲.۲. تهیه گزارش پایانی پروژه	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓