

بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512001 (راهنما¹) - پرسش) در پروژه سرجمع به مبلغ 10 میلیارد ریال وزن اجرای فونداسیون 7/98% کل کار و کارکرد ماه آبان سال 1391 3/50% کل کار و مربوط به بتن ریزی پی می شود. حال اگر در نظر باشد طبق بند 1-2 بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/6/23، مقدار سیمان مربوطه که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل چگونه خواهد بود؟

512001 - پاسخ) برای اینکار باید طبق 3 مرحله زیر اقدام شود.

(1) ابتدا مقدار سیمان مربوط به واحد انجام کار (مترمکعب) محاسبه می شود.

با فرض مقاومت فشار مشفصه $f_c = 25$ مگاپاسکال در بتن فونداسیون، مقدار سیمان در هر متر مکعب (طبق بند 2 مقدمه فصل هشتم فهرست بهای ابنیه سال 1392) عبارتست از :

$$w = 10 \times (f_c + 9) = 340 \text{ kg/m}^3$$

(2) بهای واحد بتن سیمان تهران در اسفند 1391 (طبق بخشنامه نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 به شماره 92/30331 مورخ 1392/4/11 برابر 711,260 ریال)

بهای واحد ردیف بتن با مقاومت فشاری مشفصه 25 مگاپاسکال (طبق ردیف 080106 فهرست بهای ابنیه سال 1392 برابر ریال 705,500 است)

(3) نسبت سیمان به بهای کل ردیف برابر است با :

$$r = \frac{0.34 \times 711,260}{705,500} = 0.3433$$

بنابراین پس از اعمال بند 1-2 بخشنامه، مقدار کارکرد بتن پی برابر است با :

$$1,000,000,000 \times \frac{3/5}{100} \times (1 - 0.3433) = 229,950,000 \text{ ریال}$$

لذا بجای عدد 350,000,000 ریال (کارکرد پیمانکار برای بتن ریزی فونداسیون در آبان 1391) از مبلغ 229,950,000 ریال در تعیین مبلغ مابه التفاوت استفاده بعمل فواید آمد.

در صورتیکه بخشی که درصد مشفصی در شکست کار (WBS) داشته و در دو سه ماهه ی مختلف قرار داشته باشند، درصد (وزن) انجام شده بخش در هر سه ماهه با استفاده از فهرست بهای منضم به پیمان تعیین و مبنای عمل قرار می گیرد.



¹ پاسخ این پرسش صرفاً جهت راهنمایی کارفرمایان می باشد و الزامی به اجرای آن نیست.

بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512002 (راهنما²) - پرسش) در پروژه سرجمع به مبلغ 10 میلیارد ریال وزن اجرای فونداسیون 7/98% کل کار و کارکرد ماه آذر سال 1391، 3/7% کل کار و مربوط به اجرای آرماتور فونداسیون می شود. حال اگر در نظر باشد طبق بند 2-1 بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/6/23، مقدار فولاد مربوطه که مشمول پرداخت مابه التفاوت شده است را تعیین و از کارکرد فونداسیون کسر شود. روش عمل چگونه خواهد بود؟

512002 - پاسخ) برای اینکار باید طبق 3 مرحله زیر اقدام شود.

(1 ابتدا مقدار هر نوع میلگرد به کار رفته در فونداسیون را از طریق نقشه های اجرایی بر حسب کیلوگرم تعیین می کنیم. (مثلاً در اجرای فونداسیون یک سافتمان 2000 کیلوگرم میلگرد 16 و 4000 کیلوگرم میلگرد 20 به کار رفته است.)

(2 با استفاده از بخشنامه نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391 به شماره 90/30331 مورخ 1392/4/11 بهای واحد میلگرد 16 و 20 در ماه آذر 1391، هزینه کل مربوط به فولاد مصرفی در فونداسیون بدست خواهد آمد.

بهای میلگرد 16 طبق بخشنامه فوق در ماه آذر 16,600 ریال

بهای میلگرد 20 طبق بخشنامه فوق در ماه آذر 16,600 ریال

هزینه میلگرد مصرفی در فونداسیون ریال $99,600,000 = 16,600 \times 2000 + 16,600 \times 4000$

C_T

(3 لذا مبلغ نافالص کارکرد که باید در رابطه مربوطه در بند 2 روش ب بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/6/23 برابر خواهد بود با:

$$1,000,000,000 \times \frac{4/7}{1} - 99,600,000 = 370,400,000 \text{ ریال}$$

لذا بهای عدد 370,000,000 ریال (کارکرد پیمانکار برای اجرای آرماتور فونداسیون در آذر 1391) از مبلغ 270,400,000 ریال در تعیین مبلغ مابه التفاوت استفاده بعمل خواهد آمد.

در صورتیکه بخشی که درصد مشخصی در شکست کار (WBS) داشته و در دو سه ماهه ی مختلف قرار داشته باشند، درصد (وزن) انجام شده بخش در هر سه ماهه با استفاده از فهرست بهای منضم به پیمان تعیین و مبنای عمل قرار می گیرد.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512003- پرسش) چنانچه موافقتنامه پروژه ای در سال 1390 مبادله گردیده و فقط در همان سال دارای موافقتنامه بوده ولی در سال 1391 (تا پایان سال مالی 1390) کارکرد داشته باشد مشمول دریافت مبلغ جبرانی آثار تغییر قیمت ارز خواهد بود؟

512003- پاسخ) در طرحهایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور نبوده، یکی از شروط شمول بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/6/23، این است که تمام یا بخشی از تامین مالی طرح، در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391 یا 1392 با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شده باشد. لیکن در طرحهایی که در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور میباشند، برای شمول بخشنامه تبادل موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موضوعیت ندارد.



^۲ پاسخ این پرسش صرفاً جهت راهنمایی کارفرمایان می باشد و الزامی به اجرای آن نیست.

بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512004- پرسش) آیا در صورت استفاده از ضوابط بخشنامه جدید در قراردادهای منعقدہ بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 و بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/2/4 هم بایستی، مابه التفاوت به صورت کامل حذف گردد (موضوع ردیف 8 بخشنامه) و هم در تعیین مبلغ ناخالص کارکرد اقلام مشمول دریافت مابه التفاوت کسر گردند (طبق بند 2-1)؟

512004- پاسخ) پرداخت مابه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز در پیمانهای منعقدہ بر اساس بخشنامه شماره 100/142825 مورخ 1385/8/24 و بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 1389/2/4 مطابق بند 2 روش ب بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 صورت می پذیرد و لذا بند 8 بخشنامه یاد شده مشمول این پیمانها نمی شود.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512005- پرسش) آیا پرداخت همزمان مابه التفاوت ناشی از تغییرات نرخ ارز و بخشنامه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی امکان پذیر است؟

021005- پاسخ) طبق بند 3 بخشنامه فوق الذکر در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره 100/34643 مورخ 1391/5/1 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی در پیمانهای فاقد تعدیل (به علت پوشش ریسک ناشی از تغییر بهای عوامل ناشی از هدفمندی، تغییر قیمت ارز و ...) به منزله استفاده از روش "ب" بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 می باشد. لذا، دیگر استفاده از روش "الف" نیز مجاز نیست. به این ترتیب استفاده همزمان از دو بخشنامه شماره 100/34643 مورخ 1391/5/1 و بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 موضوعیت ندارد.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512006- پرسش) آیا با ابلاغ بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23، بخشنامه شماره 100/80776 مورخ 1391/10/11 لغو می گردد؟

021006- پاسخ) بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با عنوان "نمونه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل" جایگزین بخشنامه شماره 100/80776 مورخ 1391/10/11 شده و از تاریخ ابلاغ برای پرداخت مابه التفاوت تغییرات نرخ ارز به کارکردهای پس از 1391/1/1 تا 1392/12/29 در پیمان های جاری ملاک عمل قرار می گیرد و پرداخت های گذشته نیز که به این منظور صورت گرفته است نیز باید مطابق با ضوابط بخشنامه جدید اصلاح شود.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512007- پرسش) آیا پیمانهایی که موضوع آنها فاقد خرید تجهیزات و مصالح می‌باشند، مشمول بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل" می‌شوند؟

0512007- پاسخ) بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با عنوان "نمونه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل" به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها و پروژه‌های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) و به منظور جبران آثار ناشی از تغییر قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد از سوی پیمانکار قبل از 1391/5/1 بوده و پیمان براساس آن منعقد شده باشد ابلاغ گردیده است، تا دستگاههای اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1391/1/1 تا 1392/12/29 اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند.

لازم به تصریح است این بخشنامه به قراردادهای بهره‌برداری طرحهای سرمایه‌گذاری موزه نظام فنی اجرایی نیز تسری دارد و در صورت برقراری شروط فوق‌الذکر، قراردادهایی که صرفاً دستمزدی باشند نیز مسب مورد مشمول یکی از بندهای 1، 2 یا 3 روش ب این بخشنامه فوهند شد. بر طبق بند 3 از روش ب بخشنامه فوق، تهیه جدول وزنی مشابهن سازی عملیات موضوع پیمان با فهرس بهای پایه با رشته‌ها یا فصول مختلف توسط دستگاه اجرایی انجام می‌پذیرد و صرفاً از بابت راهنمایی اعلام می‌گردد که این پیمان‌ها مشمول شافص‌های فصول بدون تامین تجهیزات و مصالح می‌گردد.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512008- پرسش) آیا پیمانهای که تامین مالی آنها از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام نشده باشد، مشمول دریافت مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 می‌شوند؟

0512008- پاسخ) بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با عنوان "نمونه جبران آثار تعدیل قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل" به پیمانهای که در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور منعقد شده‌اند، اعم از اینکه دارای موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در سالهای 91 و 92 باشند یا مشمول موافقتنامه نمی‌گردند، تسری دارد.



بخشنامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل "

512009- (پرسشی) آیا پیمانهای با موضوع انجام کارهای خدماتی، مشمول بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با موضوع "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل" می-شوند؟

0512009- (پاسخ) بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/06/23 با عنوان "نمونه جبران آثار تعدیل قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل" به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (طرحها و پروژههای مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهرهبرداری طرحها و پروژههای سرمایه-گذاری دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) ابلاغ شده و لذا موزه شمول این بخشنامه تنها به پیمانهای است که موضوع آن در چارچوب فوق باشد. پیمانهای با موضوعاتی نظیر تامین غذا، نظافت و ... مشمول این بخشنامه نمی-شوند. از طرف دیگر پیمانهای با موضوعاتی نظیر انجام خدمات آزمایش دورهای تجهیزات یک خط انتقال برق که مربوط به بهرهبرداری پروژه است در موزه نظام فنی و اجرایی قرار دارد.

